


Diagrama Framework Agile Software Development

Written by Administrator

Monday, 16 January 2012 23:19 - Last Updated Wednesday, 01 February 2012 00:04

There are no translations available.



ROLES



-  **PROPIETARIO DEL PRODUCTO**
*Determina las Prioridades
Una sola persona*
-  **SCRUM MANAGER**
*Gestiona y facilita la ejecución
del proceso*
-  **EQUIPO**
Construye el producto
-  **INTERESADOS**
Asesora y observan

COMPONENTES



-  **PILA DEL PRODUCTO**
*Relación de Requisitos del
producto, priorizado, sin detalles.
Bitácora de evolución.
Administrada por el Propietario del
Producto*
-  **PILA DEL SPRINT**
*Requisitos comprometidos por el
equipo para el Sprint, con detalles
necesarios para su ejecución*
-  **INCREMENTO**
*Parte del producto desarrollado en
el Sprint para ser usada (pruebas,
codificación, documentación)*

REUNIONES



-  **PLANIFICACION DEL SPRINT**
*1 jornada de Trabajo. El propietario
expone las prioridades y dudas al equipo.
El Equipo estima el esfuerzo elaborando
la pila del sprint. El Scrum Manager
define el objetivo del Sprint*
-  **REUNIÓN DIARIA**
*15 minutos de duración, moderada por el
Scrum Manager.
Que hiciste ayer? Que hiciste hoy? Que
necesitas? Se actualiza la pila del Sprint*
-  **REVISION DEL SPRINT**
*Informativa, aprox 4hrs moderada por el
Scrum Manager. Presentación del
incremento, sugerencia, anuncio próximo
Sprint*